

HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE
Acciones a ser realizadas de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuenta	Sitio específico donde se realiza la actividad	Los responsables serán designados por la asamblea
FASE 1 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO			
Hoja de ruta	21 de abril de 2025	Instalaciones del GADPRH	Técnico de planificación
Mapeo de actores	24 de abril de 2025	Instalaciones del GADPRH	Técnico de planificación
Entrega de temas a la ciudadanía	09 de mayo de 2025	Instalaciones del GADPRH	Máxima Autoridad y equipo mixto
Consulta Ciudadana	12 de mayo de 2025	Instalaciones del GADPRH	Ciudadanía, equipo mixto y presidente de la asamblea local
FASE 2 – EVALUACION DE LA GESTION Y ELABORACION DEL INFORME			
Elaboración del informe institucional	15 de Mayo al 10 de Junio de 2025	Instalaciones del GADPRH	Comisión de rendición de cuentas
Entrega de informe narrativo a la asamblea local ciudadana	12 de Junio de 2025	Página WEB e Instalaciones del GADPRH	Comisión de rendición de cuentas
FASE 3 – DELIBERACION PUBLICA			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	12 de Junio 2025	Instalaciones del GADPRH (sala de Sesiones)	Asamblea local Ciudadana
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	19 de Junio al 02 de Julio de 2025	Entrega de convocatorias en territorio de la parroquia Huigra y perifoneo	GADPRH y Equipo Mixto
Participación en la deliberación pública	03 de Julio de 2025	Coliseo de la parroquia Huigra	GADPRH y ciudadanía
FASE 4- ENTREGA DEL INFORME AL CPCCS			
Presentación del informe al CPCCS-Sistema	12 de Agosto de 2025	En las oficinas del GADPR Huigra	GADPRH y Equipo Mixto